
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALBANO BORRE

LOCAL:  RUA AFONSO RAYMUNDO WALKER, N° 189 – CENTRO

ÁREA AMPL: 279,59m²

MUNICÍPIO: BOM JESUS DO OESTE / SC

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SALAS DE AULA AMPLIADAS

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 3.098,83R$           0,50% 100,00 100,00

1.2 ABRIGO DE MATERIAIS (CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA) 3.364,81R$           0,54% 100,00 100,00

1.3 PISO GERAL 27.136,00R$         4,38% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

1.4 ALVENARIA / VERGAS E CONTRA VERGAS 31.321,80R$         5,06% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.702,11R$           0,44% 100,00 100,00

1.6 GRANITOS 1.828,80R$           0,30% 50,00 50,00 50,00 100,00

1.7 REVESTIMENTO e PINTURA DAS PAREDES 37.395,74R$         6,04% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

1.8 ESQUADRIAS 13.836,49R$         2,24% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

1.9 TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 31.770,86R$         5,13% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

1.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12.352,22R$         2,00% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

1.11 ESTRUTURAL 139.470,87R$      22,53% 50,00 50,00 50,00 100,00

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.349,15R$         2,64% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

2 FECHAMENTO PARTE CENTRAL EM VIDRO 39.559,02R$         6,39% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

3 SALA DOS MOTORISTAS 2.164,81 0,35%

3.1 PISO GERAL 8.131,67 1,31% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3.2 ALVENARIA / VERGAS E CONTRA VERGAS 703,46R$              0,11% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.456,16R$           0,24% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3.4 GRANITOS / BANCADA 7.467,84R$           1,21% 100,00 100,00

3.5 REVESTIMENTO e PINTURA DAS PAREDES 3.072,82R$           0,50% 50,00 50,00 50,00 100,00

3.6 ESQUADRIAS 3.234,46R$           0,52% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3.7 TELHAMENTO 8.452,49R$           1,37% 33,33 33,33 33,33 66,66 33,34 100,00

3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 17.381,75R$         2,81% 50,00 50,00 50,00 100,00

3.9 ESTRUTURAL 5.794,67R$           0,94% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50,00 50,00 50,00 100,00

25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 COBERTURA DO ACESSO FRONTAL 15.186,34R$         2,45% 100,00 100,00

5 AJUSTES DOS MUROS EXISTENTES 31.542,77R$         5,10%

6 MURO DE CONTENÇÃO - EM PEDRAS DE BASALTO REGULAR ARGAMASSADO 41.926,66R$         6,77%

7 CERCAMENTO 45.115,45R$         7,29%

8 GARAGEM DOS ÔNIBUS 66.788,03R$         10,79%

9 LIMPEZA FINAL GERAL DA OBRA 456,24R$              0,07%

R$ 619.062,32 100,00%TOTAL SIMPLES (%)

MÊS 5 MÊS 6MÊS 4ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

12,31 % 10,85 %15,20 % 7,45 %

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

TOTAL SIMPLES (R$)

TOTAL ACUMULADO (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 76.199,08  R$ 170.297,13

 R$ 76.199,08  R$ 94.098,05  R$ 46.138,78  R$ 67.172,00  R$ 78.313,68  R$ 69.146,77

12,65 %

58,46 %

11,17 %

 R$ 216.435,91  R$ 283.607,91  R$ 361.921,59  R$ 431.068,36

45,81 % 69,63 %12,31 % 27,51 % 34,96 %



Bom Jesus do Oeste (SC), abril de 2021.

_____________________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)
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